



## ZÁPISNICA

ZO

### ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY KLASTRA „LES”

*konaného dňa 7. júna 2016, Biri - Nórsko*

#### **Prítomní:**

Partneri projektu „Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér“, kód projektu CBC01013  
(podľa prezenčnej listiny)

#### **Program:**

1. Úvod
2. Plán činnosti klastra do konca roka 2016
3. Získavanie nových členov klastra
4. Diskusia
5. Záver

*Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu/  
Supported by a grant from Norway*

*Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky/Co-financed by the State Budget of the Slovak  
Republic*

*„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou/Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“  
„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám/Cooperation with common values“*

[www.norwaygrants.org](http://www.norwaygrants.org)

## 1. Úvod

Predseda Správnej rady Ing. Sarvaš, PhD. privítal všetkých prítomných členov Správnej rady (podľa prezenčnej listiny) z piatich partnerských organizácií:

za Slovensko: NLC Zvolen, Pro Populo Poprad, s.r.o., Mestské lesy Košice, a.s.,

za Ukrajinu: Forza – agentúra pre rozvoj Zakarpatského regiónu, Národný park Zacharovanyi kraj.

Neprítomní: Spojená škola SOŠ lesnícka Prešov, SR a Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR.

Zasadnutie bolo uznášaniaschopné.

Predstavil Mgr. Dagmar Sélešovú, ktorá sa bude spolupodieľať na organizačnom zabezpečení činnosti klastra.

## 2. Plán činnosti klastra do konca roka 2016

P. Sarvaš informoval členov Správnej rady o harmonograme priebehu jednotlivých úloh a aktivít na projekte do konca roka 2016 s dôrazom na splnenie úloh k termínu vypracovania druhej správy (31.08.2016). Počas trvania projektu bude činnosť klastra totožná s projektovými aktivitami. V tab. 1 a 2 sú uvedené povinné výstupy a výsledky projektu a rozsah ich plnenia.

Tab. 1: Indikátory projektu - výstupy projektu

Bod	Názov indikátora - Výstupu projektu	Očakávaná hodnota k 31.8.2016 <sup>1</sup>
a)	Počet partnerov (inštitúcií) zapojených do partnerstva/siete cezhraničnej spolupráce: - <b>Bol založený klaster (7 zakladajúcich členov) a úlohou partnerov bude získať nových členov – vid' úloha č. 1</b>	12
b)	Počet iniciatív zameraných na lepšiu spoluprácu služieb zamestnanosti vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a ďalších relevantných inštitúcií: - <b>Spolupráca medzi ML, a.s. Košice s Spojená škola - SOŠ lesnícka</b> - <b>Spolupráca medzi ML, a.s. Košice s Spojená škola - SOŠ lesnícka</b> - <b>Aktivity ukrajinských partnerov</b>	2
c)	Počet ľudí zúčastnených na akciách/udalostiach alebo aktivitách organizovaných prijímateľmi: - <b>Úvodná konferencia v Košiciach</b> - <b>Študijná cesta do Nórska</b> - <b>Dotazníkový prieskum na SK a UA</b>	1000

Tab. 2: Indikátory projektu - výsledky projektu

Bod	Názov indikátora - Výsledku projektu	Očakávaná hodnota k 31.8.2016 <sup>1</sup>
a)	Počet vytvorených akreditovaných vzdelávacích programov na základe analýzy a prieskumu: - <b>NLC vytvorí a akredituje vzdelávací program</b>	1
b)	Počet osôb so zvýšenými schopnosťami absolvujúci pilotný tréning trénerov a študijné cesty	0
c)	Prenesenie osvedčených postupov zo zahraničia v oblasti lesoturizmu a lesnej pedagogiky: - <b>Prezentácia nórskeho partnera na úvodnej konferencii</b> - <b>Publikácia: Vybrané príklady lesnej pedagogiky z Nórska a Slovenska</b> - <b>Študijná cesta do Nórska</b>	3
d)	Počet novovybudovaných bezbariérových vzdelávacích objektov pre hendikepované osoby v lese: - <b>Pro Populo, s.r.o. vybuduje 2 bezbariérové altánky</b>	3
e)	Počet novovybudovaných zážitkových a oddychových demonštračných objektov pre bežných návštevníkov: - <b>Pro Populo, s.r.o. vybuduje 6 interaktívnych objektov (les nie je smetisko, dendrofón, otočné kocky naše dreviny, krmelec, pozorovateľňa, obrázková stena)</b> - <b>Mestské lesy Košice, a.s. vybuduje 3 demonštračné objekty (informačná tabuľa FURČA, 2 funkčné plochy s lavicami)</b> - <b>NP Zacharovanyi kraj plánuje vybudovať 1 učebňu v prírode a nainštaluje na danom území drevené demo vitríny v počte 4 ks</b>	7
f)	Dĺžka vybudovaných a obnovených turistických trás (km): - <b>Pro Populo, s.r.o. vybuduje náučný chodník v dĺžke 2,8 km</b> - <b>Mestské lesy Košice, a.s. obnoví a označí 2 cykloturistické trasy v dĺžke 4 km (Horný Bankov)</b> - <b>NP Zacharovanyi kraj vybuduje značené turistické chodníky v dĺžke 20 km</b> - <b>Forza vybuduje značené turistické chodníky v dĺžke 4,5 km</b>	7
g)	Počet úspešných spoločných cezhraničných akcií a podujatí partnerov: - <b>Úvodná konferencia</b> - <b>3 projektové stretnutia</b> - <b>Študijná cesta v Nórsku</b> - <b>Lesný tábor</b> - <b>Lesnícke dni: návšteva Ukrajinských partnerov</b>	4
h)	Počet osôb so zlepšeným environmentálnym povedomím zistený na základe vedomostného dotazníka: - <b>Prieskum realizovaný študentmi SOŠ lesníckej Prešov v lesoparku Košice</b>	1000



i)	Počet zlepšených politík v oblasti podpory využívania lesov pre spoločnosť	0
----	--	---

Pre splnenie týchto ukazovateľov sa budú realizovať aj nasledovné aktivity:

04.-11.07. 2016 Lesný tábor v Horskom hoteli Javorná, Drienica. Ide o medzinárodný lesný tábor pre deti z prihraničných oblastí Slovenska a Ukrajiny a detí z Nórska na Východnom Slovensku. Tábor je technicky, organizačne aj personálne pripravený na realizáciu.

September 2016 – spolu 3 študijné cesty slovenských a ukrajinských lesníkov každá v rozsahu 3 dní (2 cesty z Ukrajiny na Slovensko, 1 cesta zo Slovenska na Ukrajinu)

03.-07.10. 2016 Vzdelávacia aktivita „Lesný sprievodca“ v Prešovskom kraji

10.-14.10. 2016 Vzdelávacia aktivita „Lesný sprievodca“ v Košickom kraji

10. júla 2016 bude p. Sarvaš kontaktovať partnerov a žiadať informáciu o stave prác na jednotlivých objektoch.

Všetky plánované výsledky a výstupy projektu budú naplnené, okrem počtu novovybudovaných bezbariérových objektov, kde z časových dôvodov (oneskorené schválenie zmluvy s víťazom VO pre ML Košice) nie je možné zabezpečiť výstavbu. O tejto skutočnosti bude prijímateľ informovať Úrad vlády a s navrhnutým termínom dokončenia výstavby: do 31.11.2016.

### 3. Získavanie nových členov klastra

P. Sarvaš oboznámil prítomných o zásadách členstva v klastre. Keďže sa jedná o cezhraničný klastre je potrebné aby počet členov klastra bol vyvážený z oboch krajín. Okrem zakladajúcich členov je v pláne projektu získavať ďalších členov na odporúčanie zakladajúcich členov. Každý partner navrhne potenciálneho člena a predloží žiadosť za člena klastra Správnej rade klastra, ktorá sa vyjadrí k členstvu elektronickým hlasovaním. Členovia klastra by mali byť právnické alebo fyzické osoby, ktorých činnosť je v súlade so zameraním klastra, s cieľom podporiť trvaloudržateľný rozvoj turizmu a interpretáciu prírodných hodnôt v danom regióne.

Klastre bude pracovať aj naďalej a je otvorený prijímať ďalších členov.

Prítomní partneri projektu sa dohodli, že každý navrhne 2 potenciálnych členov klastra. Ukrajinskí partneri predložia návrhy členov klastra a prihlášky počas Lesného tábora v júli 2016.

#### 4. Diskusia

Prítomní prediskutovali detaily jednotlivých objektov infraštruktúry, dĺžku náučných chodníkov, označenie a umiestnenie jednotlivých demonštračných prvkov. Partneri rokovali o možnostiach ďalšej spolupráce, o nových výzvach.

#### 5. Záver

Predseda Správnej rady p. Sarvaš poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí.

#### Úloha č.1:

Získať nových členov klastra (Pro Populo: 2 členov, ML Košice: 2 členov, NLC: 1 člen, Forza: 2 členov, NP Zacharovanyi kraj: 2 členov) a zaslať ich prihlášku predsedovi správnej rady

Termín: 01.08.2016

Zapísala dňa 07.06. 2016: Mgr. Dagmar Sélešová

Overil: Ing. Miroslav Tököly

